

大和郡山市建設工事発注見通し

番号	事業担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期	変更	備考
1	管理課	排水路浚渫工事(九条町)	九条町地内	3ヶ月	土木一式	水路浚渫工L=120m	競争入札	第3四半期	変更	入札時期を第1四半期より変更
2	管理課	排水路浚渫工事(大和中央道他)	今国府町地内	3ヶ月	土木一式	水路浚渫工L=600m	競争入札	第2四半期	変更	入札時期を第1四半期より変更
3	管理課	道路維持工事(横田町)	横田町地内	4ヶ月	土木一式	道路擁壁工L=50m	競争入札	第3四半期	変更	入札時期を第1四半期より変更
4	管理課	歩道改修工事(矢田山町)	矢田山町	4ヶ月	土木一式	縁石工L=80m	競争入札		中止	
5	管理課	道路維持工事(北西町他)	北西町他地内	4ヶ月	土木一式	側溝改修工L=130m	競争入札	第2四半期	追加	
6	管理課	道路舗装補修工事(井戸野町他)	井戸野町他地内	3ヶ月	舗装	舗装工L=400m	競争入札	第2四半期	追加	
7	工務課	配水管布設替工事	横田町	3ヶ月	上下水道設備	DIPφ150 L=200m	競争入札	第3四半期	追加	
8	工務課	配水管布設替工事	井戸野	3ヶ月	上下水道設備	DIPφ75 L=80m、DIPφ150 L=160m、R-HIVPφ50 L=100m	競争入札	第2四半期	追加	
9	下水道推進課	公共下水道整備工事 千日町(第1工区)その1, その2	千日町	7ヶ月	土木一式	工事延長 L=782. 2m 開削工事φ200mmL=782. 2m その他	競争入札	第2四半期	変更	入札時期を第1四半期より変更
10	下水道推進課	公共下水道整備工事 平和団地 南(第1工区)その1, その2	下三橋町	6ヶ月	土木一式	工事延長 L=488. 9m 開削工事φ200mmL=395. 4m 推進工事φ200mmL=93. 5m その他	競争入札	第2四半期	変更	入札時期を第1四半期より変更

大和郡山市建設工事発注見通し

番号	事業担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期	変更	備考
11	下水道推進課	公共下水道整備工事 平和団地 南(第2工区)その1, その2	下三橋町	5ヶ月	土木一式	工事延長 L=98.0m 推進工事φ200mmL=98.0m その他	競争入札	第3四半期	変更	入札時期を第1四半期より変更
12	下水道推進課	公共下水道整備工事 平和団地 北(第1工区)その1, その2	下三橋町	7ヶ月	土木一式	工事延長 L=303.0m 開削工事φ200mmL=170.0m 推進工事φ200mmL=133.0m その他	競争入札	第3四半期	変更	入札時期を第1四半期より変更
13	下水道推進課	公共下水道整備工事 杉町 他(第1工区)その1, その2	杉町、筒井町	4ヶ月	土木一式	工事延長 L=206.0m 推進工事φ200mmL=102.0m 泥水推進工事φ250mmL=104.0m その他	競争入札		中止	
14	下水道推進課	公共下水道整備工事 矢田山町(第1工区)その1, その2	矢田山町	6ヶ月	土木一式	工事延長 L=290.0m 開削工事φ200mmL=290.0m その他	競争入札	第2四半期	変更	工事概要の変更
15	下水道推進課	公共下水道人孔蓋布設替工事 (県道城廻り線)	南郡山町	2ヶ月	土木一式	人孔蓋布設替え工事 24箇所	競争入札		中止	
16	下水道推進課	公共下水道整備工事 井戸野町(第1工区)その1, その2	井戸野町	4ヶ月	土木一式	工事延長 L=80.75m 開削工事φ200mmL=44.85m 推進工事φ200mmL=35.9m その他	競争入札	第2四半期	追加	